Table sectorielle électricité (TSE)
13 septembre 2007

Participants
Kathleen WAINRIGHT, Direction de Planification ED’H

Lesly DUMONT, Expert AMOCCI

René JEAN-JUMEAU, Coordonnateur TSE, MTPTC

Patrick C. MICHEL, Représentant UAPC, Point focal Energie
Jean Marcel PINARD, Représentant de la BID

Agenda

I. 
Adoption de l’ordre du jour 
II. 
Lecture et adoption du compte rendu de la dernière réunion du 28 avril 2007.

III. 
Etat du secteur :


- Présentation d’une vision intégrale par le Coordonnateur


- Remue méninges pour de nouvelles idées de solution

IV. 
Les Projets en cours: avancement, obstacles ou difficultés.

V. 
Questions d’intérêt général.

VI. 
Date de la prochaine réunion.

Compte rendu de la réunion
I. 
Adoption de l’ordre du jour 

La réunion initialement prévue à 10h00 heures AM à la salle de conférence de EDH a débuté à10h40 par les propos de bienvenue du Coordonnateur de la TSE le Docteur René JEAN-JUMEAU. Il rappelle l’ordre du jour et propose de la modifier en alternant les projets en cours (point 4 avec l’Etat du secteur, point 3).
II.  Lecture et adoption du compte rendu de la dernière réunion du 28 avril 2007.

II.- Après adoption de ce nouvel aménagement, le Coordonnateur demande à l’Ing. Kathleen WAINRIGHT de faire la lecture du compte rendu de la dernière réunion préparé par le nouveau point Focal de la TSE, Patrick C. MICHEL, Expert en Énergie de l’UAPC qui remplace Pierre François SILDOR promu à de plus hautes fonctions à l’UAPC.  Après correction de quelques coquilles dans sa forme, le compte rendu a été accepté dans son fond par l’ensemble des partenaires présents.
III.- Les projets en cours : avancement, dépenses, obstacles ou difficultés.

III.1-  ACDI

L’Ing. Patrick Camille MICHEL de l’UAPC a confirmé les informations du tableau de l’état d’avancement des projets suivants : Centre Semi Autonome de Jacmel phase III et avenant, Réhabilitation hydroélectrique de Saut Mathurine et thermique de Le Bourdet aux Cayes.  Il a confirmé la mobilisation du projet « Centre Semi Autonome » des Cayes d’un montant de CAD 19 M pour novembre 2007 avec l’agent d’exécution Tecsult.  Il réitère la volonté de la Coopération Canadienne d’accompagner Haïti dans la récupération des pertes dans les nouveaux centres dont la capacité de production est renforcée dans le cadre de l’accord tripartite.

III.2-  Banque Interaméricaine de Développement (BID)

L’Ing. Jean Marcel PINARD de la BID a de son coté confirmé que :

1.-  Pour le projet d’assistance technique d’un montant de 250,000.00 $US il y a eu un appel à proposition infructueux, un autre appel restreint est fait à terme pour le 14 septembre, si ce deuxième appel est infructueux aussi, la BID va vers un gré à gré pour l’assistance technique devant préparer le projet de 18M $US ;

2.-  Le 11 juin 2007, l’accord de 18M $US est ratifié au Parlement et publié au Moniteur le 3 juillet. Certaines conditionnalités préalables ne sont pas encore respectées par Haïti comme le choix de la firme d’audit et du spécialiste environnemental pour EDH ;

3.- L’Ing. Pinard a parlé enfin de la perspective pour la BID de financer la Réhabilitation complète de la centrale hydroélectrique de Péligre.

IV.- Etat du secteur de l’électricité (MTPTC)

Le Dr René JEAN-JUMEAU, Coordonnateur de la TSE a fait la présentation de l’état du secteur et a proposé des points de discussion importants à adresser à la prochaine Table sectorielle.  De l’avis du Dr. Jean-Jumeau, nous risquons de mener beaucoup d’actions et de passer tout de même à côté de la résolution de la crise de l’électricité en Haïti.
V.- Questions d’intérêt général

Le Coordonnateur a porté à notre attention que l’ingénieur Lionel F. HENRIQUEZ, devait participer à la réunion pour présenter l’avancement des trois projets d’électricité de la Tripartite Cuba-Haïti-Venezuela. Projets qui consistent en l’installation de trois nouvelles centrales thermiques en Haïti : une à Port-au-Prince (30 MW), une aux Gonaïves (15 MW) et une au Cap Haïtien (15 MW). Il fut absent à la réunion.
VI. 
Date de la prochaine réunion.

La date de la prochaine réunion n’a pas été fixée. 
La réunion a pris fin à 12.00PM.
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