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CADRE DE COOPERATION INTERIMAIRE
TABLE SECTORIELLE ELECFRICITE




Lieu : 
 AMOCCI
Heure : 
10h00

Date :
27 avril 2006
Rédigé par : 
Pierre-François  Sildor
  Étaient présents :
	Nom
	Prénoms
	Institution
	Téléphone
	email

	Baudin
	Ronald
	MEF
	299-1723
	ronbaudin@yahooo.fr

	Jean-Jumeau
	René
	Coordonnateur
	403-5040
	renejj2001@yahoo.com

	Archange
	Gladys
	PNUD
	513-5393
	Gladys.archange@undp.org

	Sildor 
	Pierre-François
	ACDI/Point Focal
	427-2967
	sildor@uapc.org

	Paultre 
	Ernest
	USAID
	229-3008
	epaultre@usaid.gov

	Courcier 
	Rémy
	UT-PR
	423-8958
	remycourcier@rehab-haiti.org

	Dumont
	Lesly
	AMOCCI
	246-0845

510-4478
	amocci.@mail.amocci.org

	Maignan
	Jn -Marie
	TPTC/DCE
	222-4874
	jeanmariemaignan@yahoo.fr

	Pierre
	Reynald O.
	AMOCCI/MPCE
	246-0845
	reynaldpierre@yahoo.fr

	Namphy
	Paul Christian
	 Brésil
	421-4910/256-6808/ 9662
	tipaul48@yahoo.com


Ordre du Jour

1. Adoption de l’ordre du jour.

2. Lecture et correction du dernier compte rendu
3. Situation du projet PNUD/FEM.

4. Avancement des projets UE: Mise à niveau comptable et audit EDH.

5. Avancement des projets ACDI: Jacmel phase III et transfert du modèle.

6. Avancement du projet BM: Réduction des pertes et amélioration commerciale.

7. Réalisation par l'état haïtien des conditions du Protocole de Bruxelles.
8. Avancement des actions de réparation de l’USAID
9. . Questions d'intérêt général:

(i)  Contacts avec le comité de transition du prochain gouvernement.

(ii) Séminaire de transmission de bilan du CCI (juillet 2004-mars 2006).

(iii)Autres questions...

-----------------------------------------------------------------
1. Ordre du jour :

La réunion ordinaire de la TSÉ s’est tenue au local de l’AMOCCI le 27 avril dernier. Contrairement à la précédente, il n’y a pas eu beaucoup de participants.   Après un tour de table de présentation, l’ordre du jour,  mis en discussion, fut adopté par les membres présents.  Soulignons, la présence du Vice-président du Conseil d’administration de l’ED’H, M. Ronald Baudin, et de M. Paul Christian Namphy, représentant du Brésil, l’absence de la Direction de l’ED’H qui s’en est excusée et de l’AFD.  Compte tenu que certains documents avaient  été déjà distribués par le Coordonnateur, la réunion a directement débuté par les actions des Bailleurs.
2. Lecture et validation du compte rendu de 8 mars.
Des corrections ont été portées au compte rendu de la dernière réunion. On s’excuse d’avoir omis de noter le nom de la Représentante du PNUD/FEM, Mme Gladys Archange qui était présente à cette réunion.
3. Situation du projet PNUD/FEM

Le Professeur Gladys Archange rapporte que le Projet PNUD est orienté vers les énergies renouvelables et s’intéressé à cofinancer la construction de microcentrales hydroélectriques de Ti Létan et de Petite Rivière du côté de Jacmel si les études de faisabilité réalisées par SCP Gestion Conseil en démontrent la viabilité et la rentabilité économique.  Mme Archange indique que SCP a achevé les études de faisabilité.  Le financement du PNUD/FEM  portera aussi sur la mise à jour de l’inventaire hydro du Nord et du Nord/Est, le renforcement des aspects institutionnels pour le Bureau des Mines et de l’Énergie (BME) et ED’H. Dans le cadre des projets de Ti Létan et de Petite Rivière, le FEM a obtenu une lettre d’intérêt de l’ACDI pour son cofinancement.
La firme SCP Gestion Conseil, encouragée par l’ACDI à intégrer le processus, est en pourparlers avec une firme privée intéressée à intégrer comme composante sociale des projets d’écotourisme, de reboisement, de routes et de lavoirs.
L’ensemble du projet va chercher une enveloppe de $ 2.5 M US dont le FEM apportera $ 1.5 M US.  D’ici la fin mai, on s’attend à l’approbation du Secrétariat du FEM.  
4. Avancement des projets UE: Mise à niveau comptable et audit EDH.
Le représentant de l’UE M. Courcier, n’étant pas en charge directement de ces activités et la Direction de l’ED’H empêchée, n’a pu fournir de détails sur la mise à niveau comptable, l’inventaire et l’évaluation des immobilisations.  Le représentant de l’ACDI a informé que ces travaux sont achevés sans l’inventaire des immobilisations, activité  reportée. Les fonds prévus pour l’audit étant disponibles jusqu’en décembre 2006, il sera possible de réaliser cette activité avant la fin de cet exercice fiscal, si on s’y met maintenant.

M. Courcier promet des précisions sur ce dossier à la prochaine réunion.  
5. Avancement des projets ACDI: Jacmel phase III et transfert du modèle.
L’ACDI mène 2 projets actuellement et un autre en attente d’approbation de la Ministre de la Coopération.
a. Le projet de Phase III du Centre semi autonome de Jacmel pour un montant de $4.9 M CAD  vise à consolider les résultats obtenus et à faire en sorte que le réseau électrique devienne tout à fait autonome, puisse assurer les autres coûts d’opération et financer les infrastructures nouvelles avec comme pré requis un ajustement tarifaire qui couvre les coûts totaux et l’indexation automatique des variations des prix du diesel.  Outre les travaux en réseau et les activités au plan administratif et financier, le projet prend en compte   l’ajout d’un groupe diesel de 1250 kW pour répondre à la croissance de la demande.  L’évaluation du potentiel hydroélectrique de Jacmel est à l’étude (recherche de la meilleure combinaison de production pour réduire les coûts d’une exploitation au diesel) Les travaux qui n’ont pas été entrepris à cause de la situation d’insécurité ont démarré au mois d’avril avec Hydro Québec (HQ) comme agence d’exécution.
b. le projet de  $ 5 M CAD, engagement de l’ACDI dans le cadre du protocole de Bruxelles a aussi démarré en avril dernier avec HQ aussi comme Agence d’exécution. Ce projet consiste en la réhabilitation des Centrales thermiques dans les  provinces  desservies par la Firme Sogener.  Le premier diagnostic réalisé par une mission HQ/ACDI/ED’H en novembre 2005 démontrait l’insuffisance de cette enveloppe pour cette activité.  L’équipe de HQ travaille avec ED’H pour sortir le meilleur scénario d’utilisation de l’enveloppe au bénéfice de l’ED’H.

c. Le troisième projet de $ 19 M CAD vise à répliquer le  modèle de Jacmel dans les autres régions du pays en commençant par les Cayes. Le projet  qui attend  l’approbation de notre Ministre de la Coopération devrait démarrer possiblement le dernier trimestre de cette année.
6. Avancement du projet BM: Réduction des pertes et amélioration commerciale.

Le Coordonnateur, en l’absence d’un représentant de la BM, a informé les membres des grandes lignes du projet de la BM. Ce projet de $ 6 M USD vise à réduire les pertes non techniques dans une zone déterminée et alimentée par un des circuits prioritaires de l’ED’H. L’accent sera mis sur le client, la qualité du service, la facturation et la collecte avec de nouvelles technologies commerciales pas trop bien définies. Cette approche rejoint, avec ajustement, celle utilisée dans le cadre du projet de Jacmel.

7. Avancement projet BID :   
Absence  de la BID pour éclairer les participants sur les avancées de son projet.

8. USAID

a. La première phase des travaux de la USAID a eu du retard et est en passe d’être complétée.  Il s'agit de la réhabilitation de 2 groupes à la centrale de Carrefour C2 (7.5 MW) et C6 (10 MW) et 2 groupes à la centrale de Varreux 1 : V14 (10 MW) et le V13 (7.5 MW).  C’était des travaux majeurs qui vont permettre à ED’H de disposer de plus 30MW fiables.
b. Dans le Cadre du protocole de Bruxelles la USAID s’est engagée à financer la réhabilitation des microcentrales hydroélectriques de Drouet, Délugé, Caracol et Onde Verte. Un protocole est déjà signée avec le Gouvernement haïtien, le plan de travail est remis par ED’H et le processus d’évaluation pour sélectionner une firme est en cours.
9. Réalisation par l'état haïtien des conditions du Protocole de Bruxelles
a. Appel d’offre pour l’achat de 30MW terminé par ED’H et transmis au ministre de TPTC

b. Rencontre de la  mission de la BM avec le Coordonnateur, l’ED’H et l’équipe de transition du Président élu

c. Pas de décision arrêtée sur l’offre de Epower, suite à la rencontre l’équipe de transition avec la Direction, le Syndicat de l’ED’H et le Coordonnateur.

d. Le Bilan CCI pour le sous secteur électricité sera présenté au séminaire du 2-3 mai à l’Hôtel Montana.

e. Invitation de faire participer les autres tables et des membres de l’équipe de transition aux  réunions à la table sectorielle électricité.
Fin
La réunion a pris fin avec l’épuisement de l’ordre du jour.
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