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CADRE DE COOPERATION INTERIMAIRE
TABLE SECTORIELLE ELECFRICITE




Date :
8 décembre 2005
Lieu : 
Salle de Conférence AMOCCI (18, Delmas 60)
Heure : 
9h00

Rédigé par : 
René Jean-Jumeau
    Étaient présents :
	Nom
	Prénoms
	Institution
	Téléphone
	email

	Jean-Jumeau
	René
	TPTC/Coord.
	228-2528
	renejj2001@yahoo.com

	Maignan
	Jean marie
	MTPTC
	222-4874

410-4192
	jeanmariemaignan@yahoo.fr

	Archange
	Gladys G.
	PNUD
	513-5393

557-8231
	gladys.archange@undp.org

	Paultre
	Ernest
	USAID
	229-3008
	epaultre@usaid.gov

	Barbot
	Ernest
	AFD
	245-0702
	barbote@groupe-afd.org

	Pierre
	Bétonus
	BME
	416-9100

246-1163
	bpierre_72@yahoo.com

	Saint-Fleur
	Jean-Jacques
	CMEP
	256-8281
249-7923
	ejacques77@yahoo.com

	Cangé
	Martin Camille
	EDH, Dir. Planification
	222-9390
551-8421
	mcangec@yahoo.fr

	Valdémar
	Garry
	EDH, DG Adjoint
	445-6383

223-5765
	garryvaldemar@yahoo.fr

	Bastien
	Joseph Allix
	EDH
	222-3479
222-9811
	a2babas@yahoo.fr

	Dumont
	Lesly
	AMOCCI
	246-0845

510-4478
	amocci.@mail.amocci.org

	Courcier
	Rémy
	UT-PR (UE)
	423-8958

510-4889
	remy.courcier@rehab-haiti.org

	Pierre
	Reynald Olphane
	AMOCCI
	246-0845

510-4478
	amocci.@mail.amocci.org

	Namphy
	Paul Christian
	Ambassade du Brésil
	421-4910
256-9662
	tipaul48@yahoo.com

	Karen
	Bazex
	WB
	202 473 3079
	kbazex@worlbank.org


Ordre du Jour

1. Adoption de l’ordre du jour.

2. Résultats de la Mission à la Banque Mondiale, à Washington.

3. État d’avancement des actions de la Matrice Électricité au 1er décembre 2005 :

a. État Haïtien

b. ACDI

c. AFD

d. Banque Mondiale

e. BID

f. UE

g. USAID

4. Questions d’intérêt général:

· Projet FEM-PNUD :  Micro-centrales hydro ;

· Projet EDH-OIM au Cap-Haïtien ;

· Autres questions.

1- L’ordre du jour de la réunion, mise en discussion, fut adopté par les membres présents.
2- Présentation d’ensemble de la mission haïtienne à la Banque Mondiale à Washington :  participants, objectifs, contenu des deux journées, stratégie proposée, prochaines étapes.  Un compte rendu de la mission sera diffusé ultérieurement.  
3- État d’avancement des actions de la Matrice Électricité au 1er décembre 2005.

a) État Haïtien

i) Évaluation des dettes de l’EDH
Ing. Valdémar indique les deux catégories de dettes à traiter :  les dettes aux fournisseurs et les dettes à long termes aux bailleurs.

Stratégie proposée par le VP du Conseil d’administration de EDH (M. Ronald Baudin, DG, Ministère des Finances) :  EDH adresse une lettre au MEF, via le MTPTC demandant une évaluation des dettes, en particulier : (1) confirmation des données relevées dans les livres de l’EDH, (2) mise à jour du statut de ces dettes par rapport au Gouvernement Haïtien.

ii) Mise à niveau comptable

Le matériel informatique de l’EDH en mauvais état rallentit le travail.

Une évaluation du Système Informatique, demandée par l’UE, avait été réalisée.

La firme Berlioz avait indiqué son incapacité de réaliser, dans les limites actuelles de son contrat, les immobilisations complètes des actifs pour le genre d’équipement et de structures que possède EDH et avait demandé une nouvelle extension du contrat.  L’UE est réticente à financer un nouvel avenant.
iii) Recrutement d’une firme pour l’audit
D’après Karen Bazex, la BM aurait reçu deux manifestations d’intérêt pour réaliser l’audit de l’EDH.  L’objectif de la BM serait d’obtenir des propositions définitives au 16 janvier 2006.

iv) Passation des marchés
Karen Bazex a voulu savoir : 
· Qui compose la Commission Nationale de Passation des Marchés (CNPM)et quel poids a leur décision ?

· Qui au niveau de l’EDH analyse les offres ?

Les membres de la CNMP sont nommés par le gouvernement haïtien après appel à candidatures et par arrêté.

Le Directeur de la planification de l’EDH a indiqué, en réponse à la seconde qu’un comité formé au sein de sa direction analysait les offres avec l’assistance de personnes ressources issues des autres directions en fonction de la nature de l’offre.
La matrice électricité prévoit la mise en concurrence de tous les marchés relatifs au secteur.  Il fut confirmé que le marché « ROT Varreux II » avait été ouvert à la concurrence et gagné par Sogéner.  Un appel d’offre devra être proposé en relation avec l’offre de la firme E-Power de construction d’une nouvelle centrale pour vente d’énergie à l’état haïtien.

À la prochaine réunion du CA, jeudi 15 décembre, il est prévu de traiter les questions relatives à Alstom, Sogéner, E-Power.

Ing. Bétonus Pierre profita du sujet  pour rappeler les études entreprises pour la mise en place d’un organisme de régulation des secteurs, électricité, mines, etc.  Le processus semble bloqué au niveau du MTPTC.
v) Dossier Mazout Vs Diesel

La question de l’avantage comparatif du Mazout comparé au diesel refaisant souvent surface, le Coordonnateur proposa de lister les avantages et inconvénients afin de mieux comprendre le sujet dans le contexte haïtien.
Inconvénients :  

1) Investissement additionnel en auxilliaires ;

2) Pas de gain au prix d’achat en Haïti ;

3) Pertes de volume dans le pré-traitement du mazout ;

4) Augmentation des besoins et des coûts d’entretien ;

5) Problèmes de qualité (caractéristiques physico-chimiques.) du mazout ;

6) Stockage limité ;

Avantages 

1) Mazout a meilleur pouvoir qualorifique (meilleur rendement) ;

2) Réduction dans la tendance au vol.  (Il existe cependant un marché pour le mazout de contrebande.)
b) ACDI (absent)

Le représentant de l’ACDI, victime d’un conflit de calendrier, avait justifié son absence.  

EDH a exprimé le besoin d’obtenir de l’ACDI un échéancier et des étapes pour les réparations de groupes dans les provinces pour le remplacement des contrats avec Sogéner.
c) AFD

· Retards dans la programmation pour les réparations (délais, insécurité).
· Venue en Haïti (la semaine prochaine) du Chef de projet pour le secteur de la France pour Haïti.  Le responsable de la firme Pilstick est aussi attendu.  Le 19 décembre, une rencontre est prévue entre EDH, AFD et Pilstick.
Ing. Valdémar de l’EDH propose une stratégie pour réduire la durée totale de réparation des groupes :  il demande à AFD d’accélérer le processus en menant des actions en parallèle pour les prochains groupes ciblés. Les ingénieurs Cangé et Bastien de l’EDH appuient cette requête.
d) Banque Mondiale
Le consultant Pedro Altmann sera en mission en Haïti du 20 au 23 décembre 2006.  Il travaillera avec l’EDH pour discuter du plan de projet et définir la zone qui sera ciblée pour le projet pilote.
e) BID
Le représentant de la BID n’a pas pu participer à la réunion.
f) Union Européenne

M. Rémy Courcier fit état de l’avancement sur trois plans : le projet de réhabilitation de la micro-centrale hydroélectrique à Saut Mathurine, le projet d’établir un Atlas des Vents pour Haïti et la Mise à niveau comptable.

i) Saut Mathurine

(1)  SCP gestion, financé par ACDI, a présenté à EDH son rapport relatif à la centrale hydro de Saut Mathurine qui l’aurait accepté. UE attend encore une copie de ce document d’acceptation du rapport technique.
(2) Une proposition de projet est présentée par les Ateliers Écoles de Camp Perrin (AECP) pour la réhabilitation  d’une turbine francis. (Si approuvé, EDH devrait alors transférer les 3 turbines à l’AECP pour demarrer au plus tot les choix des pieces, reparatrions et preparation de moules de fonderie).
(3) Attente de confirmation par ACDI du partenariat et du financement de la supervision des prochains travaux de la partie du projet de réhabilitation de la centrale pour laquelle s’engagerait l’UE.
ii) Atlas des vents pour Haïti

Préparation d’un contrat pour le traitement des données.

iii) Mise à niveau comptable

Financement récemment accordé par l’UE à la firme BCEOM pour des travaux complémentaires dans le cadre de la mise à niveau comptable.

Réactions de l’Ing. Cangé :

· L’EDH a bien reçu le rapport de SCP, a réagit rapidement et communiqué avec l’ACDI sur le sujet.  EDH s’attendait à ce que l’ACDI transmette à son tour cette information à l’UE.

· Concernant les ententes avec l’AECP, EDH s’engage envers SCP qui à son tour peut contacter l’AECP (ou tout autre firme).  C’est à SCP de prendre la responsabilité et de se porter garant de la qualité du travail.

· L’Ing. Cangé s’inquiète de la gestion des projets avec l’UE.  Il propose des réunions pour préciser préciser les détails et le montage des projets. M. .Courcier est d’accord pour une telle réunion d’information sur la préparation des projets « atlas éolien » et « Saut Mathurine ».

g) USAID

Ing. Paultre présente la situation relative aux activités engagés par l’USAID.

L’USAID a accumulé des retards par rapport au calendrier de réparations de groupes à Varreux et à Carrefour.

Le groupe V15 :  il y aura encore plus de retard pour faire arriver le nouveau turbo chargeur requis.  Nouvelle échéance pour la fin des réparations :  mars 2006.

Pour les deux groupes de Carrefour et le V14 à Varreux : les essais pourront être entamés à la mi-janvier.

Mini hydro : 4 centrales seront prise en charge par la USAID.  La requête du gouvernement haïtien a été reçue formellement. 
La prochaine étape est l’identification de la firme pour l’évaluation avec EDH des fiches techniques de projet et suivi des travaux de réparation dans ces centrales.

4- FEM-PNUD

· L’avant-projet du Dr. Suresh Hurry fut transmission aux membres de la TSE (avec beaucoup de retard et le Coordonnateur s’en excuse).
· Des commentaires favorables de EDH et du BME furent retournés au Prof. Archange du FEM-PNUD.
Les attentes :

· Mise en place d’un projet à Tilétan et à Petit Rivière (Sud-est)

· Renforcement des capacité institutionnelles de EDH et du BME

· Durée 2 ans.

· Montant requis :  $4 M  (répartition :  FEM - $1 M ;  contribution nationale - $1 M ; et bailleur - $2 M).
· Mise à jour des données hydrologiques dans le Nord.
· « Réplicabilité » de ce genre de projet dans le pays.

Point critique : 
· FEM utilise un co-financement :  il requiert donc une expression d’intérêt formelle de l’ACDI qui s’est montrée intéressée.
FEM demeure intéressée par l’implication du secteur privé.

Ce projet offre deux grandes opportunités :
· La mise à jour des données hydrologiques dans le Nord.

· La possibilité de reproduire ce genre de projets dans le pays.

EDH-OIM

· L’OIM (Organisation Mondiale pour la Migration) semble intéressé à financer des activités dans les zones marginales à Petit Goâves, dans l’Artibonite, au Cap-Haïtien, à Port-au-Prince, …
· Ce sont des actions directes où OIM remet du matériel aux responsables locaux de l’EDH (sans passer par le siège centrale). L’OIM désigne les zones d’intervention.

· Il n’y aurait pas d’extensions de réseaux : les réparations sont dans des zones déjà alimentées et le matériel donné consiste en poteaux, transformateurs, câbles, lampadaires, etc.
· Ce serait intéressant de rencontrer les responsables de ce programme à l’OIM pour coordonner ces actions dans le cadre d’une stratégie d’ensemble.

Énergies Renouvelables
· Ing. Lesly Dumont suggère de redynamiser les structures de collecte de données (soleil, hydrolique, vents,…)

· Proposition : création d’un comité au sein de la TSE pour réfléchir à la Vision d’avenir du secteur électricié.

· Nécessité de communiquer les résultats aux acteurs du secteur via la Table.
· Des volontaires se proposent pour former ce comité.
Comité « Vision »
· Ing. Cangé de l’EDH (l’ing. Compas de l’EDH est proposé comme un autre membre intéressant)
· Ing. Jean Jacques Saint-Fleur du CMEP
· M. Paul Christian Namphy de l’Ambassade du Brésil
· L’Ing. Lesly Dumont de l’AMOCCI

· Le Coordonnateur de la TSE, René Jean-Jumeau.

La participation au comité restera ouverte à d’autres intéressées.  Une première réunion sera projetée et annoncée.
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